

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 9 9
所 属	都市整備部建築課		
工 事 名	矢原市営アパートA棟給水施設改修工事		
工 事 場 所	山口市 矢原 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 2 1 日		
工 事 概 要	・ 既設受水槽及び給水管の撤去 ・ 水道本管からの引き込み管新設		
工 期	令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社M. D. L.		
契約金額（税込）	1 3, 5 5 8, 6 0 0 円		
変 更 理 由	給水施設改修に伴う不断水工事について、繁忙期により、必要となる特殊作業員の確保が当初工期内で困難な状況になったため		