

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 3 4
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	篠生簡易水道県道萩篠生線 (二の瀬橋) 配水管仮設工事		
工 事 場 所	山口市 阿東生雲東分 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年10月21日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 6月25日 ~ 令和 6年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	13,656,500円		
変 更 理 由	関係機関との協議の結果、管路延長を増とする。		