

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 0 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道原条東由良後線（原条東地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 2 1 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 1 1 月 6 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 5 , 9 1 1 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		