

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 2 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第1工区・起単第4－1工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市大内矢田北五丁目外1地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年10月24日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 9月12日 ～ 令和 6年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	215,772,700円		
変 更 理 由	現地精査の結果、補助地盤改良工を増とする。		