

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 3 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道西条浜村線外1線（西条地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年10月15日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 6月17日 ～ 令和 6年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	7, 9 9 7, 0 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		