

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 3 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道上矢田上千坊線外1線（茅野神田外1地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市大内矢田南四丁目外1地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年10月18日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年12月19日 ～ 令和 6年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	43,535,800円		
変 更 理 由	仮設計画の見直しにより、仮設工を増とする。		