

# 契約内容表

変更回数 ( 1 回目 )

((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 05 年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 6 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	問田 2 号雨水幹線雨水ポンプ場設置工事		
工 事 場 所	山口市 大内姫山台 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日		
工 事 概 要	雨水ポンプ場設置工事		
工 期	令和 6 年 1 月 1 8 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	6 2 , 8 8 5 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		