

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 0 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第2工区・起単第2－2工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年11月13日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年11月16日 ～ 令和 6年11月20日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	163,758,100円		
変 更 理 由	近接工事との工程調整と交通規制計画の見直しにより、管布設延長を増とする。		