

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 3 0 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道山口小郡秋穂線外（惣在所地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂二島 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 3 月 2 9 日 ～ 令和 6 年 1 1 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	8 8 , 9 2 8 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、配水管工を増とする。		