

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 7 8
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	嘉年簡易水道市道嘉年上線（東居坂地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 阿東嘉年上 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 8 月 1 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	5 0 , 7 8 0 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、購入土を増とする。		