

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 3
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	潟上中学校トイレ洋式化改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 陶 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 2 日		
工 事 概 要	・ RC造 3 階建て 改修延床面積 198.7㎡ トイレ洋式化に伴う電気設備工事を行う。		
工 期	令和 6 年 6 月 2 6 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社藤高電設		
契約金額（税込）	8, 1 6 7, 5 0 0 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後に行った学校関係者協議により、利便性の観点から手洗い器の追加設置の要望があったことにより、施工内容の追加を行うため。 2. 生徒用トイレの換気設備の天井取付について、天井撤去を行った際に既存構造体の梁が支障となることを確認したことから、換気設備の仕様変更を行うため。		