

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 1 2 4
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	平川小学校トイレ洋式化改修工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 2 日		
工 事 概 要	・ RC造3階建て 改修延床面積 110.4㎡ トイレ洋式化に伴う改修工事を行う。		
工 期	令和 6 年 6 月 2 5 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口建築技術研修所		
契約金額（税込）	38,229,400 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後に、生徒用便所の2階スラブの一部が爆裂しており、鉄筋がむき出しになっていることが発覚したことから、補修が必要となったため。 2. 工事着手後に、土間コンクリートの厚みが既存図面より厚いことが発覚したことから、打設するコンクリート量の追加が必要となったため。 3. 学校関係者との協議の結果、搬出入等の作業を学校の階段を使用して行う事は生徒と施工業者の動線が交錯し、足場の設置が必要となったため。また、解体及び搬出の際、室内に粉塵が拡散される恐れがあり、仮設間仕切りの増設を行ったため。		