

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 1 3 4
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	潟上中学校トイレ洋式化改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 陶 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 6 日		
工 事 概 要	・ RC造3階建て 改修延床面積 198.7㎡ トイレ洋式化に伴う機械設備工事を行う。		
工 期	令和 6 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契約金額（税込）	27,305,300 円		
変 更 理 由	1. 厚生労働省が定める基準に基づいて手洗い器の個数を定めていたが、工事着手後に行った学校関係者協議により追加設置の要望があったことから、施工内容の追加を行うため。 2. トイレの配管工事について、既存図を参考にスラブ厚160mmのスラブコア抜きを想定していたが、工事着手後にスラブ厚が300mmであったことが判明したことにより、施工内容の追加を行うため。		