

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 7 4
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	潟上中学校トイレ洋式化改修工事		
工 事 場 所	山口市 陶 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年12月 2日		
工 事 概 要	・RC造3階建て 改修延床面積 198.7㎡ トイレ洋式化に伴う改修工事を行う。		
工 期	令和 6年 7月29日 ~ 令和 6年12月27日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社久富工務店		
契 約 金 額 (税 込)	41,631,700 円		
変 更 理 由	当初、天井撤去を別途工事で計画していたが、関連工事も含めた全体工程及び学校スケジュールの調整にともない、施工内容を追加するため。		