

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更）

・

（工期変更）

・

（内容変更）

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 8 4
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口起単第 3 － 1 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 2 6 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	長嶋工業有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 8 7 1 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、立坑工を増とする。		