

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 3 1 8
所 属	水道施設課		
工 事 名	朝田浄水場場外系中央監視設備等更新工事に伴う付帯工事		
工 事 場 所	山口市内		
工 事 種 別	008 電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年11月20日		
工 事 概 要	繰越に伴う予算整理		
工 期	令和 6年 3月18日 ~ 令和 6年11月29日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社山産		
契 約 金 額 (税 込)	15,176,700円		
変 更 理 由	当初中央監視側のみ改造で対応可能と想定していたが、メーカー間の取り合いを調整したところ現場側の改造も必要となったため。		