

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 3 1 7
所 属	水道施設課		
工 事 名	柳井田水源地非常用発電機設置工事に伴う付帯工事		
工 事 場 所	山口市小郡下郷地内		
工 事 種 別	008 電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日		
工 事 概 要	据付 一式（発電設備） 繰越に伴う予算整理		
工 期	令和 6 年 3 月 1 8 日 ~ 令和 6 年 1 1 月 2 9 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社山産		
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 9 1 3 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	関連工事である柳井田水源地改築工事の影響で、本工事で納入した機器を増設する必要がでたため。		