

契 約 内 容 表

変更回数（１回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 6 4 4
所 属	都市整備部道路管理課		
工 事 名	富田原町前町線道路修繕工事		
工 事 場 所	山口市 今井町 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 1 8 日		
工 事 概 要	暗渠排水管再設置 φ 2 0 0 当初 0 m→変更 5 5 m		
工 期	令和 6 年 9 月 3 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 0 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契約金額（税込）	5, 3 1 0, 8 0 0 円		
変 更 理 由	施工時に掘削したところ、暗渠排水管に影響があったため、再設置するよう変更するもの。		