

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 5 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道竹ノ下深田線外（明治北地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 小郡明治一丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 1 6 日 ~ 令和 7 年 1 月 1 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	2 2 , 3 4 1 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、土工を増とする。		