

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 5
所 属	都市整備部道路管理課		
工 事 名	塩田橋岩倉線塩田橋塗装塗替工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日		
工 事 概 要	週休補正区分 補正なし→週休2日現場閉所型・月単位 交通誘導警備員 当初20人→変更6人		
工 期	令和6年8月22日 ～ 令和7年2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契約金額（税込）	23,728,100 円		
変 更 理 由	週休補正区分を変更するもの。 交通誘導警備員の配置を見直し、人数を変更するもの。		