

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 4 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道吉敷上東 1 号線（上東地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市吉敷上東二丁目外 1 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 1 7 日 ～ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 8 6 4 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、付帯工を増とする。		