

第六次山口市障害者計画・第四次山口市障害児福祉計画 (障害福祉サービス実施計画) 策定スケジュール

	障害福祉サービス実施計画
令和7年度	
8月	令和7年度第1回障がい福祉施策懇話会 ・きらめきプラン等の進捗状況 ・アンケート実施の協議
11月	アンケート実施 ・障がい者対象者1,000人 ・障がい児対象者1,800人
12月 1月	アンケート集計・分析
2月	令和7年度 第2回障がい福祉施策懇話会 ・アンケート集計結果協議
令和8年度	
	国の基本方針告示（前回告示は令和5年5月19日）
	※必要に応じて事業所ヒアリング等を実施
7月	令和8年度 第1回障がい福祉施策懇話会 ・きらめきプラン等の進捗状況 ・障害福祉サービス実施計画基本方針の決定、および実施計画素案の協議 ※必要に応じて事業所ヒアリング等を実施
11月	令和8年度 第2回障がい福祉施策懇話会 ・障害福祉サービス実施計画素案の協議、計画案の決定
12月 1月	パブリックコメント実施
2月	令和8年度 第3回障がい福祉施策懇話会（進捗状況により開催可能性あり） ・次期障害福祉サービス実施計画案の協議
3月	計画決定

	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)
	障がい者きらめきプラン（第三次障害者計画）				障がい者きらめきプラン（第四次障害者計画）				障がい者きらめきプラン（第五次障害者計画）						
山口市	障害福祉サービス実施計画 (第三次障害福祉計画) (第一次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第四次障害福祉計画) (第二次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第五次障害福祉計画) (第三次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第六次障害福祉計画) (第四次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第七次障害福祉計画) (第五次障害児福祉計画)						
	↑ R1		↑ R4		↑ R7		↑ R10		↑ R13						
	アンケート実施		アンケート実施		アンケート実施		アンケート実施		アンケート実施						