

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 6
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	島地温泉ふれあいセンター外構修繕工事		
工 事 場 所	山口市 徳地 島地 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年11月27日		
工 事 概 要	インターロッキングブロック工 A=176m <sup>2</sup>		
工 期	令和 6年 8月 6日 ~ 令和 6年12月10日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社Mライズ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	3,608,000 円		
変 更 理 由	インターロッキングの施工において、当初計画では、既設インターロッキングを再利用としていたが、現地再調査の結果、破損等により再利用できない箇所が判明したことから、下記のとおり新設材料による施工及び既設材料の処分について、追加変更するものです。 インターロッキング設置工 (新材設置) A=10m <sup>2</sup> 産業廃棄物等運搬・処分 V=0.5m <sup>3</sup>		