

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 9 3
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	旧防災行政無線戸別受信機アンテナ・ポール撤去工事		
工 事 場 所	山口市 徳地島地外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 9 月 1 7 日		
工 事 概 要	旧防災行政無線戸別受信機アンテナ撤去 N = 9 5 基		
工 期	令和 6 年 6 月 1 7 日 ～ 令和 6 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社セブンシステム		
契約金額（税込）	8, 4 7 3, 3 0 0 円		
変 更 理 由	撤去対象地の現地確認の結果、撤去及び搬出作業において、撤去対象地の草木が支障となることから、下記のとおり工種を追加するものです。 (追加) 草木除去 1 式		