

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 9 9
所 属	都市整備部建築課		
工 事 名	中園町市営アパートA B棟外壁等改修工事		
工 事 場 所	山口市 中園町 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 2 4 日		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造5階建て市営住宅の外壁及び防水改修を行う。		
工 期	令和 6 年 1 0 月 2 8 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	池田建設工業株式会社		
契約金額（税込）	42,396,200 円		
変 更 理 由	①工事発注後に、足場を掛け、高所部の外壁詳細調査を行った結果、当初の想定より外壁の劣化が進んでいたことから数量の変更、及び項目の追加を行うため。 ②工事発注後に屋根の目視点検を行った結果、老朽化により鋼板屋根及びトップライトの改修が必要となり、工事項目の追加を行うため。		