

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 6 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	問田 2 号雨水幹線雨水ポンプ場設置工事		
工 事 場 所	山口市 大内姫山台 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 4 日		
工 事 概 要	雨水ポンプ場設置工事		
工 期	令和 6 年 1 月 1 8 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	6 3 , 2 6 6 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、管渠型側溝を増とする。		