

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 8
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	湯田中学校特別教室棟長寿命化改良工事		
工 事 場 所	山口市 楠木町 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月17日		
工 事 概 要	・鉄筋コンクリート造 地上2階建て延床面積 985.53㎡の湯田中学校特別教室棟の長寿命化改良工事を行う。		
工 期	令和 6年10月15日 ~ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	235,590,300 円		
変 更 理 由	1. 外部足場設置後、高所部分の詳細な外壁調査を行ったところ、設計数量の増減及び改修方法の変更が必要になったことから、数量の変更及び項目の追加を行うため。 2. 工事着手後、1階のフローリングを撤去したところ、下地が木軸の床組みであったことから、数量の変更及び項目の追加を行うため。		