

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

|             |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6 年                                                                                                                                                                                                                          | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 0 2 2 |
| 所 属         | 交流創造部観光交流課                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
| 工 事 名       | 重源の郷体験交流公園施設リニューアル整備工事（2工区）                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 徳地深谷 地内                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
| 工 事 種 別     | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                          |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 1 月 2 1 日                                                                                                                                                                                                                |         |                     |
| 工 事 概 要     | 重源の郷体験交流公園施設リニューアルに伴う改修工事を行う。<br>・ ふれあい工房→匠 木造平家建て 167.86㎡ 茅葺屋根、内部改修<br>・ 白波 木造平家建て 129.96㎡ 茅葺屋根、内装改修<br>・ 白波横作業場 木造平家建て 32.49㎡ 内部改修                                                                                            |         |                     |
| 工 期         | 令和 6 年 6 月 1 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日                                                                                                                                                                                             |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                                                                                                                                                                            |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社山本工務店                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 1 2 1, 2 1 6, 7 0 0 円                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 変 更 理 由     | 1. 茅葺屋根工事について、工事着手後に茅を撤去したところ、下地が腐食していたことから項目の追加を行うため。<br>2. 外装工事について、工事着手後に化粧柱下地の銅板巻きを外したところ、柱府が腐食していたことが確認されたことから、項目の追加を行うため。<br>3. 工事着手後、指定管理者が決定し、運営に向けての現地協議を行った結果、実際の管理運営を見据えたより精緻な改修・整備を行うための追加工事が必要となったことから、項目の追加を行うため。 |         |                     |