

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更・内容変更）

年 度	令和6年	契 約 番 号	5041000634
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市新本庁舎棟新築機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月17日		
工 事 概 要	<p>山口市新本庁舎棟新築に伴う機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 空気調和設備 ・ 自動制御設備 ・ 放射空調設備 ・ 給排水衛生設備 ・ 消火設備 		
工 期	令和 5年 3月20日 ～ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
契 約 の 相 手 方	山口市新本庁舎棟新築機械工事 三建設備工業・白上水道・伊藤工務所特定建設工事共同企業体		
契 約 金 額（税込）	3,300,367,400円		
理 由	<p>新本庁舎棟における外構雨水排水接続を行う別途発注「山口市新本庁舎棟新築に伴う屋外整備工事」が、二度にわたり入札不調となり、建物完成のために雨水排水の仮設接続を行うことが必要となった。</p> <p>また、下水道本管へ接続する排水ルートに干渉する管路の移設をしなければならぬことが判明し、移設までに相当の期間を要するため、下水排水の仮設接続を行うことが必要となった。</p> <p>このことにより、外構仮設雨水排水設備及び外構仮設下水排水設備を追加することに伴い、契約金額を増額するもの。</p>		