

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|               |                                     |         |                     |
|---------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度           | 令 和 0 6 年 度                         | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 5 0 0 0 4 2 |
| 所 属           | 水道整備課                               |         |                     |
| 工 事 名         | 市道長浜岩屋線（岩屋地内）配水管布設工事                |         |                     |
| 工 事 場 所       | 山口市 秋穂二島 地内                         |         |                     |
| 工 事 種 別       | 026 水道施設工事                          |         |                     |
| 変 更 契 約 日     | 令和 7 年 1 月 1 0 日                    |         |                     |
| 工 事 概 要       | 水道施設工事                              |         |                     |
| 工 期           | 令和 6 年 7 月 1 7 日 ～ 令和 7 年 1 月 3 1 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法      | 一般競争                                |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方   | ノムラトータルサービス株式会社                     |         |                     |
| 契 約 金 額 (税 込) | 5 0 , 2 4 4 , 7 0 0 円               |         |                     |
| 変 更 理 由       | 現地精査の結果、土工を減とする                     |         |                     |