

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 7 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	折本一丁目下恋路線下恋路橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年12月26日		
工 事 概 要	延長 L=40. 8m		
工 期	令和 5年 9月25日 ～ 令和 7年 1月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社井原組		
契約金額（税込）	8, 704, 300 円		
変 更 理 由	本工事は橋梁長寿命化対策として橋梁支承部の補修として支承の取替えを計画していたが、工事着手前に支承の状態を再度確認したところ、既設の支承の劣化が少なく、当面取替えを行う必要がないことが判明したことから、支承部の防食対策として「支承防錆工」を行うこととし、以下のとおり変更する。 （当初）支承取替工 一式 → （変更）支承防錆工 一式		