

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 6 0 2
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	上仁保津 1 号線外交通安全施設工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 3 0 日		
工 事 概 要	区画線工（実線、15cm） 2, 829.0 m 区画線工（破線、15cm） 146.0 m 区画線工（実線、45cm） 0.0 m 区画線工（矢印・記号等） 195.88m 区画線工（実線、15cm） 11.3 m		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 8 日 ～ 令和 7 年 1 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社梶山砂利		
契約金額（税込）	3, 7 4 4, 4 0 0 円		
変 更 理 由	他工事との調整の結果、区画線設置の延長を変更する。 また、交差点部にカーブミラーを新設する。		