

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 6 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	朝田（岩富地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 2 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 8 日 ～ 令和 7 年 3 月 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	3 5 , 5 2 2 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		