

# 契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 1 4 1 |
| 所 属         | 都市整備部都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
| 工 事 名       | 矢足新山口駅線道路整備工事（14工区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 小郡明治一丁目外 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
| 工 事 種 別     | 舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 2 月 1 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |
| 工 事 概 要     | 施工延長 L=239m<br>構造物取り壊し工 一式<br>道路土工 一式<br>舗装工 （車道）A=366㎡<br>（歩道）A=964㎡<br>（ブロック舗装）A=110㎡<br>標識基礎工 1基                                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |
| 工 期         | 令和 6 年 6 月 2 8 日      ~      令和 7 年 2 月 1 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 熊野舗道工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 35,279,200 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |
| 変 更 理 由     | 1. 舗装工については、昼間施工を想定していたが、沿線施設への出入りが想定以上に多く、昼間施工が困難であることが判明したため、舗装工の一部を下記のとおり夜間施工に変更するものです。<br><br>・排水性舗装・表層（夜間）<br>（当初）0㎡      →   （変更）293㎡<br>・透水性アスファルト舗装（夜間）<br>（当初）0㎡      →   （変更）178㎡<br>・交通誘導警備員B（夜間）<br>（当初）0人・日    →   （変更）17人・日<br><br>2. 週休2日工事（受注者希望型）の実施を確認したことから、週休補正区分を下記のとおり変更するものです。<br><br>・週休補正区分<br>（当初）補正なし    →   （変更）4週8休以上 |         |                     |