

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 6 4
所 属	水道施設課		
工 事 名	村山中継ポンプ場N o. 2 中継ポンプ吐出弁等更新工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	020 機械器具設置工		
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 1 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 1 2 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口内山電機株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	4, 7 2 0, 1 0 0 円		
変 更 理 由	現地調査の結果、既設配管の交換を追加する。		