

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 9
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	明神（上）ため池切開工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 2 9 日		
工 事 概 要	土工 一式 ベンチフリューム（600） L=19.0m 集水樹 N=1基 落差樹 N=1基 変更内容 伐採工：なし → 1式 不陸補正：0m ² → 150m ²		
工 期	令和 6 年 8 月 2 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社Mライズ		
契約金額（税込）	8,371,000 円		
変 更 理 由	余水吐とその周辺の掘削・コンクリート取壊について、当初は支障なく施工を計画していたが、施工業者と現地再調査の結果、作業の支障となる木があるため、伐採工を追加したことによるもの。伐採工：なし→1式 工事用搬入路について、工事車両関係車両が頻繁に通行したことにより、路面の含水比が高く滑りやすく、通行の支障となったため、不陸整正、敷砂利を追加したことによるもの。不陸整正：0㎡→150㎡		