

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 5 3
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	金子ため池切開工事		
工 事 場 所	山口市 仁保下郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 1 0 日		
工 事 概 要	土工 一式 ベンチフリューム（350） L=20.4m ベンチフリューム（500） L=6.7m 集水樹 N=1基 落差樹 N=1基 仮設道 L=120.0m 追加工種 ・BF500 2.9m ・FT500 12.9m ・溜樹 1箇所		
工 期	令和 6 年 9 月 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社森重工業		
契約金額（税込）	14,329,700 円		
変 更 理 由	1. ため池下流水路については、既設の用水路へ接続する計画としていたが、地権者より用水として利用しないため、工事後は水を流さないよう要望があったことから、近接する排水路へ接続する計画とし、接続に必要な水路及び樹の施工を追加したもの。 2. 当初仮設道路で発生した残土については、検畑残土処理場で処分をする計画としていたが、関係機関との調整の結果、工事間流用が可能となったため、残土の運搬先を山口浄化センターのストックヤードへ変更し、残土処分費を減とするもの。		