

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 5 5
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	やまぐちサッカー交流広場引谷体育館屋根・外壁等改修工事		
工 事 場 所	山口市 徳地引谷 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月31日		
工 事 概 要	体育館の屋根、外壁の改修を行う。		
工 期	令和 6年 9月26日 ～ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社芳西工務店		
契約金額（税込）	24,486,000 円		
変 更 理 由	足場設置前に現地確認を行った結果、設計時に計画していた建柵600では軒先及び軒裏の補修作業が困難であることが判明したことから、建柵900に仕様等の変更を行うため。		