

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 8 4
所 属	こども未来部こども未来課		
工 事 名	嘉川小学校区放課後児童クラブ増築に伴う屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 2月21日		
工 事 概 要	・嘉川小学校区放課後児童クラブ増築に伴うフェンス設置等の屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 6年10月 7日 ～ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松井組		
契約金額（税込）	23,371,700 円		
変 更 理 由	工事着手後、縄張りにより、フェンス等の位置を敷地に示したところ、近隣関係者から防球フェンスの延長について要望があり、関係者協議を行った結果、防球フェンスを延長する必要性が生じたため。		