

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ （工期変更） ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 7 3
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	二島中学校トイレ洋式化改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂二島 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 1 日		
工 事 概 要	二島中学校（特別教室棟、屋外便所）のトイレ洋式化改修に伴う電気設備工事		
工 期	令和 6 年 6 月 1 2 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社しげもと電工		
契約金額（税込）	7, 2 4 1, 3 0 0 円		
変 更 理 由	1. 工事発注後に現地調査を行った結果、別途工事で洋式化に伴う間仕切り等のレイアウト変更を行うことで、非常放送がトイレ内で聞き取りにくくなることが判明したため、天井スピーカーを追加することとなり、追加工事を行うため。 2. 別途発注工事（二島中学校トイレ洋式化改修工事）の着手が遅れたことに伴い、本工事に遅れが生じたため。		