

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 7 5
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	二島中学校トイレ洋式化改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂二島 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 2月 21日		
工 事 概 要	二島中学校（特別教室棟、屋外便所）のトイレ洋式化改修に伴う機械設備工事		
工 期	令和 6年 6月 12日 ~ 令和 7年 3月 14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社徳重工業		
契 約 金 額 (税 込)	20,455,600 円		
変 更 理 由	1. 当初、天井撤去工事を別途工事で計画していたが、関連工事も含めた全体工程及び学校スケジュールの調整に伴い、本工事により施工内容を追加するため。 2. 別途発注工事(二島中学校トイレ洋式化改修工事)の着手が遅れたことに伴い、本工事に遅れが生じたため。		