

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 0 6
所 属	こども未来部こども未来課		
工 事 名	阿知須小学校区放課後児童クラブ新築に伴う屋外整備工事		
工 事 場 所	山 口 市 阿 知 須 地 内		
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 2月 21日		
工 事 概 要	・阿知須小学校区放課後児童クラブ新築に伴うフェンス設置及びアスファルト舗装等の屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 6年10月10日 ～ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契 約 金 額（税込）	20,631,600 円		
変 更 理 由	土工について、掘削を行ったところ、レンガ及びコンクリート殻等の地下埋設物が確認されたことから、撤去処分工事を追加するため。		