

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 5 8
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第17工区・起単第4－17工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 4 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	3 0 , 1 2 5 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		