

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 4 7
所 属	水道施設課		
工 事 名	小原水源地管理棟屋上防水改修工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	018 防水工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 7 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 7 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社河野塗装店		
契 約 金 額 (税 込)	7, 2 8 9, 7 0 0 円		
変 更 理 由	施工方法の変更に伴い、アルミ笠木の新設を追加とする。		