

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 1 0
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	二島中学校トイレ洋式化改修工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂二島 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 8 日		
工 事 概 要	二島中学校生徒用便所（31.5㎡）、職員用便所（31.5㎡） 屋外便所（41.2㎡）のトイレ洋式化改修工事を行う。		
工 期	令和 6 年 8 月 9 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契約金額（税込）	32,176,100 円		
変 更 理 由	工事発注後に、屋外トイレのアスベスト調査を追加で行う必要が生じたため。		