

契約内容表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 6 4 3
所 属	交流創造部文化交流課		
工 事 名	山口情報芸術センター屋外照明更新工事		
工 事 場 所	山口市 中園町 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 2月20日		
工 事 概 要	山口情報芸術センターの屋外照明の更新工事を行う。		
工 期	令和 6年11月 1日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社しげもと電工		
契 約 金 額 (税 込)	8,732,900 円		
変 更 理 由	・ 既設照明の撤去を行ったところ、参考図面に記載のある基礎と形状が異なっており、基礎の部分の撤去・復旧を行うため。 ・ 工事着手後、照明の制御盤の調査を行ったところ、使用されていない蓄電池が存置されており、蓄電池の撤去・処分を行うため。		