

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 3 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道神郷岡大塚線（岡大塚地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 9 月 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	ノムラトータルサービス株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 9 , 4 4 1 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、土工を増とする。		