

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 0
所 属	交流創造部湯田温泉パーク整備推進室		
工 事 名	湯田温泉パーク屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 0 日		
工 事 概 要	・ 湯田温泉パーク新築に伴う遊具の設置、植栽及びサイン設置等の屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 6 年 8 月 1 5 日 ～ 令和 7 年 4 月 2 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	鴻城土建工業株式会社		
契約金額（税込）	1 3 1, 5 6 0, 0 0 0 円		
変 更 理 由	別途発注工事（仮称）湯田温泉パーク新築工事の工期延長に伴い、屋外整備工事の施工時期に遅れが生じることから、工期の変更を行うもの。		