

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 1 6
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	藤尾山公園園路整備工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	造園工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 1 日		
工 事 概 要	重力式擁壁 V=26m ³ プレキャストU側溝 L=30m		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 9 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社金子信華園		
契約金額（税込）	4,917,000 円		
変 更 理 由	設計当初は既設ベンチフリュームを撤去処分し、新品を設置する予定であったが、既設ベンチフリュームを再利用できたため側溝工、構造物撤去工について下記のとおり減額変更するものです。 U型側溝（材料費・設置費込み） 30m → 4m U型側溝（再利用撤去・設置） 0m → 25m 構造物とりこわし・殻運搬・処分 1㎡ → 0.2㎡ （変更前） （変更後）		