

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 7 0
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	林道荒谷線土砂撤去工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 2 日		
工 事 概 要	撤去土量 $V = 240\text{m}^3 \rightarrow 300\text{m}^3$ 搬出機械 4 t 車 $\rightarrow 10\text{t}$ 車 完成期日 3 月 1 8 日 $\rightarrow$ 3 月 2 8 日		
工 期	令和 7 年 2 月 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社伊藤組		
契約金額（税込）	3, 7 7 0, 8 0 0 円		
変 更 理 由	・ 現地照査の結果、法面上部からの再崩落があったため、撤去土量が増となったことによるもの。 ・ 搬出機械について、小型車（4 t 車）を計画していたが、路肩状況が良好であり、大型車（10 t 車）での搬出が可能となったことによるもの。 ・ 積雪による搬出に不測の日数を要したため、工事期間を延長するもの。		